

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению ФОП ДО**  
**в МОУ «ВЦО №2 им. В.И. Чуйкова»**  
**структурном подразделении «Веневский детский сад №4»**

№	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственные
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Январь 2023	Приказ, положение Определение функционала рабочей группы	Руководитель Заместитель директора по УВР Старший воспитатель
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФОП ДО	Январь 2023	Дорожная карта	Члены рабочей группы
3	Рабочие совещания по вопросам приведения ООП и АОП в соответствие с ФОП ДО	Не реже 1 раза в месяц	Протокол	Рабочая группа
4	Ознакомление с Федеральной программой, размещенной на официальном сайте Минпросвещения России (ссылка на документ: <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044">http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044</a> )	Январь		Старший воспитатель
5	Оценка предметно-пространственной развивающей среды на соответствие ФГОС и ФОП ДО	Февраль	Акты, справки..	Рабочая группа, заместитель директора по УВР
6	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП	Февраль	Проекты обновленных локальных актов (по необходимости)	Заместитель директора по УВР Старший воспитатель
7	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для приведения ООП д/с в соответствие с ФОП ДО	Март	Справки, описи, заявки	Члены рабочей группы, педагоги
8	Ознакомление с презентацией-руководством к Федеральной программе, размещенной на официальных сайтах Минпросвещения России и ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО»	Март		Старший воспитатель
9	Ознакомление с методическими рекомендациями к реализации Федеральной программы	Март-апрель		Члены рабочей группы
10	Внутренний аудит ДОУ с целью анализа соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	Март-апрель	Справка по итогам аудита	Члены рабочей группы
11	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования ООП д/с в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март-май	Анкетирование	Члены рабочей группы, педагоги
12	Информирование родителей (законных	Март-	Размещение	Члены рабочей

	посещающих д/с о Федеральной программе, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику ДОО		сайте, в группах	педагоги
13	Организация методических совещаний, педагогических часов, семинаров по вопросам введения ФОП Индивидуальное консультирование педагогов	Январь-август	Ликвидация профессиональных затруднений	Старший воспитатель
14	Выбор УМК	Февраль - апрель	Список УМК	Члены рабочей группы, педагоги
15	Разработка диагностических материалов в соответствие с ожидаемыми результатами ФОП ДО	Март-май	Показатели развития детей 6 возрастных групп по всем образовательным областям	Члены рабочей группы, педагоги
16	Участие педагогов в РМО по вопросам внедрения ФОП ДО	Февраль - май		Педагоги
17	Организация работы по разработке ООП д/с в соответствие с ФОП ДО	Июнь	Создание ООП и АОП	Члены рабочей группы
18	Обсуждение и утверждение ООП д/с. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов	Август	ООП АПП РП	Заместитель директора по УВР Старший воспитатель
19	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности д/с	Позитивно	Актуализированные локальные акты и иные документы	Заместитель директора по УВР Старший воспитатель
20	Мониторинг введения ФОП	Весь период	Диагностические материалы План контроля	Старший воспитатель
21	Прохождение курсов повышения квалификации всеми педагогами д/с по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-май	Повышение профессиональной компетенции педагогов	Заместитель директора по УВР Старший воспитатель
22	Обеспечение д/с печатными и электронными образовательными ресурсами	Позитивно		Заместитель директора по УВР Старший воспитатель
23	Размещение на сайте ОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности и о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	Старший воспитатель
24	Размещение ООП на сайте д/с	До 31 августа		Старший воспитатель